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I. INTRODUCTION 

Depuis 2017, quatre concessions de végétaux marins sont définies en baie de Somme. 

Deux sont situées entre Le Crotoy et Saint-Valery-sur-Somme (concessions n°45-39 F 02 et 

n°57-41 F 02) et deux autres sont situées entre le Hourdel et Saint-Valery-sur-Somme 

(concessions n°12-47 F 02 et n°31-34 F 02). Les coordonnées de chaque sommet des 

concessions sont récapitulées dans le Tableau 1 suivant. 

Tableau 1 : Coordonnées de chaque sommet des concessions 2017-2027 (Arrêtés, 2017) 

Points X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Concession 12-47 F 02 

A 597337 7013681 

B 597751,601 7013854,095 

C 598160,118 7013500,611 

D 598425,619 7013062,319 

E 598595,961 7012426,658 

F 598372,837 7012230,470 

Concession 31-34 F 02 

G 598610,392 7012055,418 

H 598768,308 7012455,892 

I 599119,676 7012584,798 

J 599606,951 7012502,3 
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K 600098,314 7012164,989 

L 600034,966 7012023,265 

Concession 45-39 F 02 

M 601601,791 7012211,185 

N 601111,247 7012876,602 

O 601006,472 7013109,012 

P 600996,188 7013204,263 

Q 601222,407 7013167,892 

R 602221,273 7012895,34 

S 601899,059 7012580,258 

Concession 57-41 F 02 

T 602233,539 7012211,185 

U 601472,968 7012876,602 

V 601641,323 7013109,012 

W 601850,873 7013204,263 

X 602328,91 7013167,892 

Y 602098,638 7012895,34 

Z 602265,426 7012580,258 
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Les surfaces depuis le renouvellement de concession pour chaque zone sont : 

- 83,46 ha pour la concession 12-47 F 02 au Hourdel 

- 56,84 ha pour la concession 31-34 F 02 au Hourdel  

- 47,40 ha pour la concession 45-39 F 02 au Crotoy 

- 61,40 ha pour la concession 57-41 F 02 au Crotoy 

Soit une surface totale de concessions de 249,1 ha. 

 

Figure 1 : Localisation des concessions de végétaux marins en baie de Somme pour l'AOT 2017-2027 

 

La pousse de la Salicorne (Salicornia sp.), de l’Aster maritime (Tripolium pannonicum) ainsi que 

de la Soude maritime (Suaeda maritima), se fait de manière naturelle et sauvage au sein des 

quatre concessions et le ramassage de ces ressources se fait manuellement. Aucun engin 

motorisé n’est autorisé pour se rendre sur la concession. 
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II. TRAVAUX EN ZONE DE CONCESSIONS 

A. TRAVAUX DE LABOURS 

Des travaux de labours durant la période hivernale sont nécessaires sur les concessions afin 

de limiter la prolifération d’espèces invasives (type Spartine) et de favoriser la pousse de la 

Salicorne. Ils sont réalisés à l’aide d'un tracteur muni d’un gyrobroyeur à l’avant ainsi que d'un 

rotavator ou d’une herse alternative à l’arrière. Cette pratique permet de retourner la 

végétation superficielle sur une profondeur maximale de 25 cm. 

Les travaux de labours doivent impérativement avoir lieu au sein des concessions sur les zones 

les plus denses en Spartine anglaise (Spartina anglica) entre le 1er décembre de l’année n et 

le 28 février de l’année n + 1.  

Ils doivent éviter les zones à Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides) et respecter la 

morphologie du site et plus particulièrement le réseau de drainage existant :  

- interdiction de labourer les filandres (= chenaux naturels) 

- interdiction de colmater artificiellement par déplacement de matériaux les 

filandres 

Avant le début des travaux, le GEMEL évalue les zones les plus denses en Spartine anglaise 

(Figure 2) (Becuwe et al, 2024a) et préconise qu’elles soient travaillées en priorité tout en 

veillant à ce que les zones travaillées l’année précédente ne le soient pas l’année en cours afin 

de permettre une rotation des labours et ainsi éviter l’épuisement du sol. 

Pour les travaux de labours de la Spartine anglaise (Spartina anglica) se réalisant du 1er 

décembre 2024 au 28 février 2025, 10,6 ha ont d’abord été préconisés au Hourdel contre 15,8 

ha au Crotoy (Figure 4 et Figure 5). Suite à une demande ultérieure des membres de 

l’Association des Ramasseurs de Salicornes, une fauche sur 30,9 ha a été autorisée. 

Les travaux du Crotoy sont réalisés par des membres de l’Association des Ramasseurs de 

Salicornes. 

En ce qui concerne les travaux du Hourdel, le prestataire désigné dans un premier temps était 

l’entreprise FRETE. Cependant, pour des raisons d’efficacité, l’Association des Ramasseurs de 
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Salicornes a souhaité faire appel à un autre prestataire : l’entreprise LENY. Malheureusement, 

ce dernier s’est enlisé le premier jour de son intervention. L’entreprise REVET est alors 

intervenue à son tour, en appui de l’entreprise FRETE. 

Cette année, en raison d’un incident survenu en octobre 2024 sur les prés-salés (enlisement 

d’un engin de l’entreprise FRETE), la DDTM 80 a souhaité délivrer les autorisations de circuler 

« au cas par cas », en fonction des conditions météorologiques. Il a également été demandé 

de fournir, en amont de l’intervention, un déroulé des travaux prévus (zone à travailler, heure 

d’accès, chemin emprunté…) puis, en aval de celle-ci, un compte rendu de ce qui avait été 

réalisé, agrémenté de photo. Monsieur Thomas Boudou, chargé de mission et garde juré au 

CRPMEM Hauts-de-France s’est occupé de fournir les documents demandés auprès de la 

DDTM 80. Aussi, il est intervenu sur le terrain, avec Monsieur Julien Yvart (garde Juré au 

CRPMEM) pour suivre le déroulé des travaux. Monsieur Thomas Vanhoutte, pêcheur à pied, 

s’est également engagé à encadrer les prestataires afin de les diriger sur les zones à travailler. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’expérimentation des modalités de gestion de la Soude maritime 

(Suaeda maritima) (projet du GEMEL financé par l’OFB), des labours devaient se tenir sur 1,0 

ha au Crotoy et sur 1,7 ha au Hourdel. Le prestataire choisi pour cette intervention est 

l’entreprise FRETE. 
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Figure 2 : Recouvrement de la Spartine anglaise (Spartina anglica) dans les concession de végétaux marins du Hourdel en 2024 (Becuwe et al, 2024a) 
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Figure 3 : Recouvrement de la Spartine anglaise (Spartina anglica) dans les concession de végétaux marins du Crotoy en 2024 (Becuwe et al, 2024a) 
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Figure 4 : Zones de labours préconisées au Crotoy dans les zones de concessions de végétaux marins pour la saison 2024-2025 
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Figure 5 : Zones de labours et de fauche préconisées au Hourdel dans les zones de concessions de végétaux marins pour la saison 2024-2025 
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B. INTERVENTION DU GEMEL 

Comme chaque année, après réalisation des travaux, le GEMEL réalise des contours des zones 

travaillées et détermine ainsi leurs surfaces.  

En raison de l’incident survenu au Crotoy en octobre 2024 et les conditions imposées par la 

DDTM 80, la première autorisation « ponctuelle » de circuler a été délivrée le 10 janvier 2025 

pour une durée de 4 jours. Les suivantes ont été délivrées pour les périodes ci-après: 

- 21 janvier 2025 (non réalisé pour cause de brouillard) 

- 22 janvier au 24 janvier 2025 

- 5 février au 8 février 2025 

- 19 février au 22 février 2025 

- 24 février au 26 février 2025 

Le GEMEL s’est rendu le 6 mars 2025 sur les concessions de végétaux marins du Crotoy et les 

7 et 10 mars sur les concessions de végétaux marins du Hourdel afin de vérifier les surfaces 

travaillées. Par deux, les salariés du GEMEL, équipés de GPS Trimble TDC100 et TDC600 ont 

contouré les zones présentant des travaux. 

Après vérification par l’équipe du GEMEL, il s’avère que 17,5 ha ont été labourés au Crotoy 

(Figure 6). Au Hourdel, la surface réellement labourée est de 4,3 ha (plus deux fois 0,6 ha pour 

les travaux expérimentaux : labours et fauche et labours) (Figure 7). En ce qui concerne la 

fauche au Hourdel, ce sont 25,4 ha travaillés. 

Si l’on décompose ces surfaces selon les prestataires, l’entreprise FRETE a travaillé au sein de 

la concession 12-47 F02. Il a labouré 3,2 ha près du port du Hourdel plus 1,2 ha pour les zones 

expérimentales et a fauché 8,2 ha au « P’tit vélo » ainsi que 0,6 ha sur la zone expérimentale. 

L’entreprise REVET est intervenue sur la concession 31-34 F02 et a fauché 16,6 ha.
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Figure 6 : Contours des travaux de labours réalisés entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025 sur les concessions du Crotoy 
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Figure 7 : Contours des travaux de labours et de fauche réalisés entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025 sur les concessions du Hourdel 



Travaux en zone de concessions – GEMEL – Année 2025  

P a g e  | 13 sur 41 

Au Crotoy (Figure 8), il a été constaté que : 

- L’ensemble de ce qui a été travaillé ne correspond pas à ce qui avait été 

préconisé. Alors que les travaux devaient se tenir sur la concession 45-39 F 02, 

ils ont également été réalisés sur la concession 57-41 F 02. Ce sont 1,7 ha 

travaillés en plus de la surface annoncée initialement. 

- Environ 4,6 ha labourés sont situés en dehors des limites de concessions de 

végétaux marins (Figure 6). 

- Certaines surfaces travaillées sont presque identiques à celles labourées 

l’année précédente (Becuwe et al., 2024b). 

- Certaines zones comprenant de la Spartine anglaise présentent des traces de 

labours, toutefois les pieds de Spartine sont toujours présents et dressés et 

semblent avoir été fauchés. Cela est notamment visible sur la parcelle de 1,3 

ha située au Sud de la concession 45-39 F02 (Figure 9). Il n’est pas recommandé 

de faucher la Spartine anglaise mais de la labourer. 

Cependant, des points positifs sont à noter : 

- Aucun colmatage de filandre n’a été observé (Figure 10). 

- L’Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides) n’a pas été impacté. 
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Figure 8 : Aperçu des travaux de labours (années 2024-2025) au Crotoy 
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Figure 9 : Pieds de Spartine anglaise qui ne semblent pas avoir été travaillés voir fauchés (Crotoy). 
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Figure 10 : Absence de colmatage de filandres sur le site du Crotoy 
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Au Hourdel (Figure 11), concernant l’intervention de l’entreprise FRETE : 

- La zone d’expérimentation destinée à la fauche n’a pas été fauchée mais 

labourée. A l’inverse la zone destinée à la fauche et aux labours a été fauchée 

seulement (Figure 7). En soit, cela ne compromet pas l’expérimentation, 

puisqu’aucun travaux n’a été réalisé sur ces zones l’année précédente (Becuwe 

et al., 2025). Le prestataire a sans doute procédé ainsi pour des raisons 

pratiques.  

- Le chemin emprunté par le tracteur pour se rendre de la zone du Port jusqu’aux 

zones d’expérimentation a été labouré sur une longueur de 443 m (Figure 12 

et Figure 13). 

- La zone qui devait être labourée au « P’tit vélo » a finalement été fauchée 

(Figure 7). Quelques pieds de Spartine, localisés en bordure de zones ont été 

impactés par cette fauche (Figure 14) alors qu’il est recommandé de les 

labourer. 

Les points positifs remarqués sont : 

- Aucun colmatage de filandre n’a été observé (Figure 15). 

- La zone témoin a bien été préservée (Figure 16). 

- L’Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides) n’a pas été impacté. 
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Figure 11 : Aperçu des travaux de labours (années 2024-2025) au Hourdel par l’entreprise FRETE (zone du 
port)
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Figure 12 : Chemin labouré emprunté par le prestataire au Hourdel 
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Figure 13 : Chemin d'accès labouré
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Figure 14 : Pieds de Spartine anglaise fauchés ("P'tit vélo") 

 

Figure 15 : Absence de colmatage de filandres sur le site travaillé par l’entreprise FRETE du Hourdel  
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Figure 16 : Zone témoin pour expérimentation intacte (Hourdel)
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Concernant les travaux réalisés par l’entreprise REVET :  

- 3,6 ha ont été fauchés en dehors des zones de concessions. Ils n’avaient pas 

été préconisés en raison de cette limite et du fait que ces zones soient denses 

en Spartine anglaise (Figure 17). Il n’est pas recommandé de faucher la Spartine 

anglaise mais bien de la labourer. 

- La partie Sud des entités des « Cabanes » (à l’Ouest de la concession n°31-34 

F02) présentent de grandes étendues d’Obione faux-pourpier fauchées (Figure 

18). Il est mentionné dans le cahier des charges que cette espèce ne doit pas 

être travaillée, en raison de la protection de l’habitat Bostrychio scorpioidis – 

Halimionetum portulacoidis. Le GEMEL préconise des zones à travailler, mais le 

prestataire se doit de vérifier les limites de cette espèce afin de ne pas y 

toucher. 

- La zone à labourer d’une surface de 3,1 ha n’a pas été travaillée (Figure 5 et 

Figure 7).  

Le point positif observé est : 

- L’absence de colmatage des filandres (Figure 19).
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Figure 17 : Spartine anglaise fauchée en dehors des zones de concessions de végétaux marins au Hourdel 
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Figure 18 : Etendues d'Obione faux pourpier fauchées au Hourdel 
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Figure 19 : Absence de colmatage de filandres sur le site travaillé par l’entreprise REVET du Hourdel  
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III. BILAN DES TRAVAUX A PARTIR DU 

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS DE 

SALICORNES (2017) JUSQU’EN 2025 

Le Tableau 2 présente les surfaces totales de chaque concessions ainsi que les surfaces 

travaillées chaque année sur chacune d’elle depuis 2017 à aujourd’hui.  
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Tableau 2 : Bilan des zones labourées sur les concessions de végétaux marins de 2017 à 2025 

Zones de la concession N°[12-47] N°[31-34] N°[45-39] N°[57-41]   

Localisation 
Hourdel 

Ouest 
Hourdel Est 

Crotoy 

Sud 

Crotoy 

Nord 

Somme 

Hourdel 

Somme 

Crotoy 

Surface totale de la 

concession (ha) 
83,46 56,84 61,40 47,40 140,3 108,8 

Labours en 2016-2017 (ha) 7,23 7,25 7,9 7,35 14,5 15,3 

Labours en 2017-2018 (ha) 15,9 0 6,38 3,92 15,9 10,3 

Labours en 2018-2019 (ha) 0 9,22 12,12 10,20 9,2 22,3 

Labours en 2019-2020 (ha) 13,5 0 14,2 10,8 13,5 25 

Labours en 2020-2021 (ha) 15,96 5,5 19,29 16,2 21,5 35,5 

Labours en 2021-2022 (ha) 10,46 3,74 0 23,08 14,2 23,08 

Labours en 2022-2023 (ha) 19,63 0 13,60 10,68 19,63 24,28 

Fauche en 2022-2023 (ha) 6,36 14,20 0 0 20,56 0 

Labours en 2023-2024 (ha) 15,2 0 11,2 7,0 15,2 18,2 

Labours en 2024-2025 (ha) 

3,2 

+ 1,2 pour 

exp. 

0 8,7 8,8 4,4 17,5 

Fauche en 2024-2025 (ha) 

8,2 

+ 0,6 pour 

exp. 

16,6 0 0 25,4 0 
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A. 2017-2018 

Pour l'hiver 2017-2018, deux zones étaient préconisées au Hourdel, pour une superficie de 

36,6 ha et trois zones au Crotoy pour une superficie de 26,9 ha.  

Au total, 26,2 ha ont été labourés sur la concession, avec 15,9 ha au Hourdel et 10,3 ha au 

Crotoy. Les labours ont été effectués (Figure 20), au sein des zones préconisées et en restant 

bien à l'intérieur de la concession. Mais à cause des intempéries, les travaux ont été menés 

très tardivement et l'ensemble des zones prévues n'a pas pu être travaillé. De plus, au 

Hourdel, certaines filandres ont été bouchées, il faudra donc être très vigilant sur ce point les 

années à venir. 

B. 2018-2019 

Pour l'hiver 2018-2019, 5 zones étaient préconisées au Hourdel, pour une superficie de 30,6 

ha et 6 zones au Crotoy pour une superficie de 39,1 ha.  

Au total, 31,5 ha ont été labourés sur la concession, avec 9,2 ha au Hourdel et 22,3 ha au 

Crotoy. Les labours ont été effectués (Figure 21) au sein des zones de concession. Au Hourdel, 

à cause de problèmes matériels, les travaux ont pris du retard, l’ensemble des zones prévues 

n’a pas été travaillé et une zone non préconisée a été labourée alors qu’il n’y avait pas de 

Spartine. Cependant les 30 ha de labours nécessaires sont atteints grâce aux travaux 

conséquents du Crotoy et contrairement à l’hiver passé, aucun colmatage de filandre n’est à 

noter (Rocroy, 2019). 

C. 2019-2020 

Pour l'hiver 2019-2020, trois zones étaient préconisées au Hourdel, pour une superficie 

maximale de labours de 54,3 ha et six zones au Crotoy pour une superficie maximale de 

labours de 45,3 ha. 

Au total, 38,5 ha ont été labourés sur la concession, avec 13,5 ha au Hourdel et 25 ha au 

Crotoy. Les labours ont été effectués (Figure 22), au sein des zones de concession et des zones 

de labours préconisées et aucun colmatage de filandre n’est à noter. 

Au Hourdel, l’ensemble des zones prévues n’a pas été travaillé.  
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Comme le stipule le contrat pour garder le titre des concessions de végétaux marin il faut 

travailler au moins 30 ha de Spartine par an. Les 30 ha sont atteints grâce aux travaux 

conséquents du Crotoy (Rocroy et al, 2020). 

D. 2020-2021 

Pour l'hiver 2020-2021, sept zones étaient préconisées au Hourdel, pour une superficie 

maximale de labours de 41,7 ha, dont une zone de 14,8 ha est en cours de végétalisation et 

de prolifération par la Spartine. Six zones étaient préconisées au Crotoy pour une superficie 

maximale de labours de 26,6 ha. 

Au total, 57 ha ont été labourés sur la concession, avec 21,5 ha au Hourdel et 35,5 ha au 

Crotoy. Les labours ont été effectués (Figure 23), au sein des zones de concession mais pas 

uniquement dans les zones de labours préconisées. Aucun colmatage de filandre n’est à noter. 

Au Hourdel, l’ensemble des zones prévues n’a pas été travaillé et une partie a été labourée 

alors qu’elle n’était pas préconisée parce qu’exempt de Spartine. Attention à la profondeur 

du labour, il ne doit pas être trop profond, sinon cela limite la germination des graines de 

soude et salicorne. 

Au Crotoy, l’ensemble des zones préconisées a été labouré. Le labour a aussi été effectué sur 

des zones non préconisées puisqu’elles avaient été travaillées en 2020. Il est important de 

faire une rotation entre les zones labourées afin de laisser le sol se reposer. De plus, certaines 

zones qui ne contenaient pas de Spartine ont été labourées. Il est important de ne labourer 

que la Spartine (Rocroy et al, 2021).  

E. 2021-2022 

Pour l'hiver 2021-2022, neuf zones étaient préconisées au Hourdel, pour une superficie 

maximale de labours de 53,9 ha, dont trois zones de 2,1 ha sont en cours de végétalisation et 

d’envahissement par la Spartine. Trois zones ont été préconisées au Crotoy pour une 

superficie maximale de labours de 47,1 ha. 

Au total, 37,28 ha ont été labourés sur la concession, avec 14,2 ha au Hourdel et 23,08 ha au 

Crotoy. Les labours ont été effectués (Figure 24), au sein des zones de concession mais pas 

uniquement dans les zones de labours préconisées. Aucun colmatage de filandre n’est à noter. 
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Au Hourdel et au Crotoy, l’ensemble des zones prévues n’ont pas pu être travaillée. Malgré 

tout, plus de 30 ha ont été travaillés, ce qui rentre dans le cahier des charges. 

Il est à préciser qu’une petite partie de la concession a été labourée alors qu’elle ne contenait 

pas de Spartine. Il est important de ne labourer que la Spartine (Rocroy et Stoffel, 2022). 

F. 2022-2023 

Pour l'hiver 2022-2023, 5 zones étaient préconisées au Hourdel, pour une superficie maximale 

de labours de 37,0 ha. Trois zones ont été préconisées au Crotoy pour une superficie maximale 

de labours de 12,0 ha. 

Au total, 19,63 ha ont été labourés sur les concessions du Hourdel et 24,28 ha l’ont été sur les 

concessions du Crotoy soit un total de 43,91 ha (donc plus de 30 ha ont été travaillés, ce qui 

respecte le cahier des charges). Les labours ont été effectués (Figure 25) au sein des zones de 

concession mais pas uniquement dans les zones de labours préconisées et parfois sur les zones 

prévues aux travaux de fauche de la soude maritime. Aucun colmatage de filandre n’est à 

noter. 

Au Hourdel, l’ensemble des zones prévues pour les labours n’a pas pu être travaillé, la fauche 

y a donc été réalisée.  

Exceptionnellement, la fauche, assimilée à des travaux d’entretien prévus à l’article 5.3 du 

cahier des charges des autorisations d’exploitation, a été autorisée cette année. Au départ, 3 

zones d’une superficie maximale de 12,7 ha avaient été préconisées au Crotoy, puis deux 

zones (retirant la partie tout au nord d’une surface de 2 ha pour une expérimentation de 

travaux prévue en septembre 2023). Au Hourdel, 2 zones avaient été préconisées d’une 

surface maximale de 15,9 ha. 

Au Crotoy, aucune des zones préconisées à la fauche n’a été travaillée dans ce sens. Ces 

dernières ont été labourées. Quant au Hourdel, 20,56 ha ont été fauchés, puisque certaines 

zones qui devaient normalement être labourées ont été fauchées, compte tenu de la météo 

et du terrain. Ces zones n’étaient pas très denses en Spartine anglaise.  

Il est à préciser que quelques endroits des concessions ont été labourés alors qu’ils ne 

contenaient pas de Spartine anglaise. Il est important de ne labourer que cette dernière. En 
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revanche, il est important de ne pas faucher la Spartine anglaise. Or, quelques pieds fauchés 

ont été observés en bordure de prés-salés, ainsi que de l’Obione (Becuwe et al., 2023). 

G. 2023-2024 

Pour l'hiver 2023-2024, quatre zones étaient préconisées au Hourdel, pour une superficie 

maximale de labours de 25,1 ha. Trois zones ont été préconisées au Crotoy pour une superficie 

maximale de labours de 47,1 ha. 

Au total, 15,2 ha ont été labourés sur les concessions du Hourdel et 18,2 ha l’ont été sur les 

concessions du Crotoy soit un total de 33,4 ha (donc plus de 30 ha ont été travaillés, ce qui 

respecte le cahier des charges). Les labours ont été effectués (Figure 26) au sein des zones de 

concession mais pas uniquement dans les zones de labours préconisées en amont des travaux. 

Au Hourdel, l’ensemble des zones prévues n’ont pas pu être travaillée en raisons des fortes 

précipitations et inondations hivernales. Aucun colmatage de filandre n’est à noter. 

Il est à préciser que quelques endroits des concessions ont été labourés alors qu’ils ne 

contenaient pas de Spartine anglaise. Il est important de ne labourer que cette dernière. 

H. 2024-2025 

Les travaux réalisés en hiver 2024-2025 ont été autorisés au cas par cas par la DDTM 80 selon 

les conditions météorologiques. Alors qu’une demande initiale avait été formulée pour des 

travaux de labours au Hourdel ainsi qu’au Crotoy, sur respectivement 10,6 ha et 15,8 ha, une 

demande d’ajout de zones à faucher avait été validée. La fauche envisagée visait 30,9 ha. 

Au total, ce sont 4,4 ha labourés au Hourdel dont 1,2 ha en zone expérimentale par le 

prestataire FRETE et 17,5 ha au Crotoy (travaux réalisés avec le tracteur de la commune). Pour 

ce qui est de la fauche, elle ne s’est réalisée qu’au Hourdel comme demandé. Le prestataire 

FRETE a fauché 8,2 ha plus 0,6 ha en zone expérimentale. Le second prestaire, REVET, a fauché 

16,6 ha, dont 3,6 ha en dehors des zones de concessions (Figure 27). 

Alors que la Spartine anglaise, qui doit être labourée a été fauchée, l’Obione faux-pourpier, 

qui lui ne doit pas être travaillé, a également été fauché sur de vastes étendues.  
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Figure 20 : Travaux de labours 2017-2018  
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Figure 21 : Travaux de labours 2018-2019 
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Figure 22 : Travaux de labours 2019-2020 
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Figure 23 : Travaux de labours 2020-2021 
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Figure 24 : Travaux de labours 2021-2022 
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Figure 25 : Travaux de labours et de fauche 2022-2023 
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Figure 26 : Travaux de labours 2023-2024
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Figure 27 : Travaux de labours et de fauche 2024-2025
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V. ANNEXES 

Annexe 1 : Autorisation « Ponctuelle » de circuler sur le Domaine Public Maritime avec un véhicule à moteur 
n°103/2024 
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Annexe 2 : Autorisation « Ponctuelle » de circuler sur le Domaine Public Maritime avec un véhicule à moteur 
n°04/2025 
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Annexe 3 : Autorisation « Ponctuelle » de circuler sur le Domaine Public Maritime avec un véhicule à moteur 
n°05/2025 
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Annexe 4 : Autorisation « Ponctuelle » de stationner sur le Domaine Public Maritime avec un véhicule à 
moteur n°06/2025 
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Annexe 5 : Autorisation « Ponctuelle » de circuler et stationner sur le Domaine Public Maritime avec un 
véhicule à moteur n°12/2025 
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Annexe 6 : Autorisation « Ponctuelle » de stationner sur le Domaine Public Maritime avec un véhicule à 
moteur n°13/2025 
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Annexe 7 : Autorisation « Ponctuelle » de circuler et stationner sur le Domaine Public Maritime avec un 
véhicule à moteur n°15/2025 
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Annexe 8 : Autorisation « Ponctuelle » de circuler et stationner sur le Domaine Public Maritime avec un 
véhicule à moteur n°16/2025 
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Annexe 9 : Décision portant modification de l’autorisation n°16 de circuler et stationner sur le DPM 

 


